



**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL IAȘI**  
**CONSILIUL LOCAL AL**  
**COMUNEI MOGOȘEȘTI**

**HOTĂRÂREA NR. 37**

privind aprobarea ajustării prețului contractului de achiziție publică, conform Ordonanței de Urgență nr. 47/14.04.2022 a obiectivului de investiție: „*Realizare și extindere sisteme de alimentare cu apă și stații de tratare a apei, în satele Mogoșești, Budești, Mânjești și Hadâmbu, comuna Mogoșești, județul Iași*”

Consiliul local al Comunei Mogoșești, întrunit în sesiunea extraordinară din data 08.06.2022;

Având în vedere

- Referatul de aprobare nr. 4178 din 27.05.2022 al d-nei Popa-Roșu Rodica - primar, precum și proiectul de hotărâre inițiat, privind aprobarea ajustării prețului contractului de achiziție publică, conform Ordonanței de Urgență nr. 47/14.04.2022 a obiectivului de investiție: „*Realizare și extindere sisteme de alimentare cu apă și stații de tratare a apei, în satele Mogoșești, Budești, Mânjești și Hadâmbu, comuna Mogoșești, județul Iași*”;
  - Raportul compartimentului de resort nr. 4251 din 02.06.2022;
  - Avizul Comisiei de specialitate, înregistrat la nr. 30 din 07.06.2022;
  - Publicarea în Monitorul Oficial al României nr. 377/15.04.2022 a Ordonanței de Urgență nr. 47/14.04.2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru;
  - Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică;
  - Adresa nr. 30/02.05.2022, înregistrată la Comuna Mogoșești sub nr. 3458/02.05.2022 înaintată de SC BNB PREST SERV SRL;
  - Prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 221, art. 222 și art. 236;
  - Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
  - Instrucțiunea nr. 1/2021, emisă de către Președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, privind modificarea contractului de achiziție publică/contractul de achiziție sectorial/acordului cadru;
  - Prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
  - Prevederile art.129 alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.d) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- În temeiul art.196, alin.(1), lit.(a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1** – Se aprobă ajustarea prețului contractului de achiziție publică de lucrări încheiat între Comuna Mogoșești, în calitate de autoritate contractantă și SC BNB PREST SERV SRL ca urmare a atribuirii contractului de achiziție publică de lucrări nr. 4027/24.06.2019 pentru obiectivul de investiții

**„Realizare și extindere sisteme de alimentare cu apă și stații de tratare a apei, în satele Mogoșești, Budești, Mânjești și Hadâmbu, comuna Mogoșești, județul Iași”**, utilizând formula de ajustare în ceea ce privește lucrările:  $V_a = V_o \times [(1-p-a) \times ICC_n / ICC_{data\ referinta} + (p+a)]$  unde:

„ $V_a$ ” reprezintă valoarea ajustată a solicitării de plată

„ $V_o$ ” reprezintă valoarea solicitării de plată conform prețurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii contractului/acordului-cadru

„ $p$ ” reprezintă valoarea procentuală a profitului determinată ca raport dintre valoarea profitului exprimată valoric și prețul contractului

„ $a$ ” reprezintă valoarea procentuală a plății în avans determinată ca raport dintre valoarea avansului primit și nerestituit/nejustificat și prețul contractului;

„ $ICC_n$ ” reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii solicitării de plată

„ $ICC_{data\ referinta}$ ” reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii anterioare datei-limită de depunere a ofertei, conform documentației de atribuire

✓ utilizând formula de ajustare în ceea ce privește serviciile:  $V_a = V_o \times [IPC_n / IPC_{data\ referinta}] / 100$  unde:

$V_a$  reprezintă valoarea ajustată a solicitării de plată,  $V_o$  reprezintă valoarea solicitării de plată conform prețurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii contractului/acordului-cadru,  $IPC_n$  reprezintă indicele prețurilor de consum total aferent lunii solicitării de plată, iar  $IPC_{data\ referinta}$  reprezintă indicele prețurilor de consum total aferent lunii anterioare datei-limită de depunere a ofertei.

**Art. 2** – Restul rămas de executat aferent contractului de lucrări nr. 4027/24.06.2019 este de 2.890.139,04 lei fără TVA aferent execuției lucrărilor, și 25.000,00 lei fără TVA aferent serviciilor (67.40% din contractul de lucrări). Valoare totală rest de executat: 2.915.139,04 lei fără TVA.

Valoarea avansului acordat este de 0 lei (0% din contract).

Profitul este 5 % din contract.

„ $ICC_{data\ referinta}$ ” este 128,9 aferent lunii ianuarie 2019.

„ $IPC_{data\ referinta}$ ” este cel aferent lunii ianuarie 2019.

**Art. 3** - Primarul Comunei Mogosesti, prin aparatul propriu de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

**Art. 4** - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Comunei Mogoșești, în termenul prevăzut de lege, primarului Comunei Mogosesti, Instituției Prefectului Județului Iasi și se publică pe site-ul entității.

**Art. 5** - Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Data astăzi, 08.06.2022

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,  
Consilier local, GABRIEL BARBU

Contrasemnează pentru legalitate,  
SECRETAR GENERAL  
Mariana Anton

Hotărârea a fost adoptată în sedinta extraordinară din 08.06.2022 cu un număr de \_14\_ voturi “pentru”; \_0\_ voturi” împotriva”; \_0\_ voturi”abțineri”cu participarea a \_14\_ consilieri locali prezenți, dintr-un număr de 15 consilieri în funcție.

**Cartuș cu proceduri obligatorii ulterioare adoptării hotărârii consiliului local****PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL  
NR. 37/ 08.06.2022**

Nr. crt.	Operațiuni efectuate	Data ZZ/LL/AN	Semnătura persoanei responsabile să efectueze procedura
0	1	2	3
1	Adoptarea hotărârii s-a făcut cu majoritate <input type="checkbox"/> simplă <input checked="" type="checkbox"/> absolută <input type="checkbox"/> calificată	08.06.2022	
2	Comunicarea către primar	17.06.2022	
3	Comunicarea către prefectul județului	17.06.2022	
4	Aducerea la cunoștința publică	17.06.2022	
5	Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual	-	
6	Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice, după caz	17.06.2022	